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    52A

EERSTE STEEN I complexnummer 23000

EERSTE STEEN II complexnummer 23001

Spaansebocht 49, 50 (a/b) 2-05-22 22-08-22

20-06-22 9-01-23

27-06-22 23-01-23

20-06-22 16-01-23

27-06-22 30-01-23

4-07-22 6-02-23

4-07-22 13-02-23

15-08-22 20-02-23

15-08-22 27-02-23

22-08-22 6-03-23

22-08-22 13-03-23

29-08-22 20-03-23

29-08-22 27-03-23

29-08-22 06-04-23

Eerste steen I (oneven)

Eerste steen II (even)

Bilderdijkstraat: 313 t/m 323 2-05-22 29-08-22

Bilderdijkstraat: 324 t/m 328
Spaansebocht: 51 (a/b/c/) & 
52 (a/b)

Bilderdijkstraat: 301 t/m 309 9-05-22 5-09-22

Bilderdijkstraat: 316 t/m 320

Bilderdijkstraat: 289 t/m 297 9-05-22 12-09-22

Bilderdijkstraat: 306 t/m 312

Bilderdijkstraat: 281 t/m 287 16-05-22 19-09-22

Bilderdijkstraat: 298 t/m 304

Bilderdijkstraat: 271 t/m 279 16-05-22 26-09-22

Bilderdijkstraat: 288 t/m 294

Bilderdijkstraat: 263 t/m 269 23-05-22 3-10-22

Bilderdijkstraat: 278 t/m 286

Bilderdijkstraat: 257 t/m 261 23-05-22 10-10-22

Bilderdijkstraat: 272 t/m 276

Bilderdijkstraat: 245 t/m 253 30-05-22 17-10-22

Bilderdijkstraat: 262 t/m 268

Bilderdijkstraat: 241 t/m 243 30-05-22 24-10-22

Bilderdijkstraat: 252 t/m 258

Bilderdijkstraat: 235 t/m 237 6-06-22 31-10-22

Bilderdijkstraat: 248 t/m 250

van Lennepstraat: 43 t/m 47 6-06-22 7-10-22

Bilderdijkstraat: 242 t/m 244

van Lennepstraat: 53 t/m 57

van Lennepstraat: 55

Globale planning groot-onderhoud 1e Steen I & II

“ Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend. De planning is afhankelijk van meerdere externe factoren waardoor hij nog kan wijzigen.” 
versie: 15.06.2021

Binnenwerkzaamheden o.a. :
• badkamer / keuken / toilet renovatie;
• mechanische ventilatie;
• nazien schachten / meterkasten;

Schilwerkzaamheden o.a. :
• vervangen kozijnen;
• aanpassen / vervangen hekwerk;
• dakrenovatie (eerste steen II);
• werkzaamheden aan de balkons;
• vervangen van de buitenbergingen;

START MEI 2022
EINDE SEPTEMBER 2022

START AUGUSTUS 2022
EINDE MEI 2023

START MEI 2022
EINDE SEPTEMBER 2022

START JUNI 2022
EINDE SEPTEMBER 2022

START ≈ AUGUSTUS 2022

START ≈ JANUARI 2023
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beoogde start periode
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Planning


