



Vernieuwing Tarwebuurt - Eerste schets




Vernieuwing Tarwebuurt - Fasering



Fase 1

- 2024 tot halverwege 2025: Uitverhuizen 31 huishoudens vanuit Polslanstraat Oost (even huisnummers), waaronder 9 terugkeerders
- 2e helft 2025: Sloop woningen Polslanstraat-Oost




Fase 1

- 2026 en eerste helft 2027: Bouw appartementen Polslanstraat-Oost
- Halverwege 2027: 4 huishoudens uit fase 1 en 22 huishoudens uit fase 2 en 3 verhuizen naar een appartement in de Polslanstraat-Oost

Fase 2

- Tot halverwege 2027: Uitverhuizen 59 huishoudens uit fase 2 (Tarwestraat, Roggestraat, Polslanstraat West even huisnummers), waaronder 17 terugkeerders
- 2e helft 2027: Sloop woningen Tarwestraat, Roggestraat, Polslanstraat West



Fase 2

- 2028 en eerste helft 2029: Bouw woningen Tarwestraat, Roggestraat, Polslanstraat-West (even huisnummers)
- Halverwege 2029: 5 terugkeerders uit fase 1, 17 terugkeerders uit fase 2 en 14 terugkeerders uit fase 3 verhuizen naar de nieuwe woningen in fase 2
Iedereen is verhuisd naar een definitieve woning
133 huishoudens verhuizen in 1 keer naar de nieuwe woning, waarvan 36 binnen de buurt.
26 huishoudens verhuizen in twee keer naar een definitieve woning binnen de buurt

Fase 3

- Tot halverwege 2029: Uitverhuizen laatste 20 bewoners uit fase 3 (Blankenburgstraat, Stoppelstraat, Katendrechtse Lagedijk, Zwartewaalstraat). Overige bewoners zijn dan al verhuisd naar fase 1 (12 huishoudens), fase 2 (16 huishoudens) of Mijkint (11 huishoudens)



Fase 3

- 2030 en eerste helft 2031: Bouw woningen aan de Blankenburgstraat, Stoppelstraat, Zwartewaalstraat en Katendrechtse Lagedijk