Het werk aan de balkons en galerijen
van de Madernaflat.

We werken de komende periode buiten aan je woning. In het schema staat wanneer we wat doen en wat je
van het werk merkt. Ook lees je hier wat je kunt doen als we op jouw galerij aan de slag gaan. Via het scherm
bij de lift in de hoofdingang houden we je ook op de hoogte.

Wanneer

Eind oktober/
november

December

18 dec-3 jan

v.a. 4 jan -
juni 2021

Wat gaan we doen?

We bouwen een kraan op aan de achterkant van
de flat.

We plaatsen een open container bij de
hoofdingang.

We maken de balkons op de e verdieping groter.

Naast iedere voordeur boren we een gat in
de galerijvloer. De gaten zijn voor het afvoeren
van regenwater.

We bouwen de grote kraan op aan de
voorkant aan de linkerkant van je flatgebouw.

We maken de galerijen aan de linkerkant van
je flatgebouw groter.

We verplaatsen de grote kraan van de linkerkant
naar de rechterkant van je flatgebouw.

We maken de galerijen aan de rechterkant van
je flatgebouw groter.

We maken een staalconstructie in de lifthallen
en in de entree.

We verwijderen de olietank uit de grond rechts
naast de hoofdingang door een speciaal bedrijf.

Kerstvakantie

We bouwen een grote kraan op aan de
achterkant van je gebouw.

We werken aan de balkonkant van je flatgebouw
en starten met het groter maken van de balkons
vanaf de 2e verdieping.

Verandering in de planning
We hebben de planning met zorg gemaakt. Maar het kan gebeuren
dat we die moeten aanpassen, bijvoorbeeld door slecht weer of door

nieuwe regels tegen de verspreiding van het coronavirus. Verandert er

iets aan de planning? Dan hoor je dit snel van ons.

Wat merk je ervan?

Je kunt last hebben van geluid en er is
bouwverkeer.

Je kunt veilig van binnen naar buiten lopen.

De plek waar we boren zetten we af en is dan
even niet bereikbaar. Verder kun je gewoon op
de galerij lopen.

We leggen grote platen op de grond zodat de
kraan stabiel staat.

Door de kraan is er een periode geen toegang
naar je berging via je normale deur. We maken
een tijdelijke toegang via de hoofdingang.

De stoep en de parkeerplaats zijn tijdelijk minder
goed bereikbaar.

We laten je op tijd weten wanneer er even geen
toegang is op je galerij.
De liften en de trappenhuizen blijven bereikbaar.

We leggen grote platen op de grond zodat de
kraan stabiel staat.

We laten je op tijd weten wanneer er even geen
toegang is op je galerij.

De liften en de trappenhuizen blijven bereikbaar.

Wij wensen je fijne feestdagen.

We leggen grote platen op de grond zodat de
kraan stabiel staat.

Je krijgt op tijd meer informatie wanneer we op
jouw verdieping gaan werken. Je balkon moet dan
helemaal leeg zijn.

woonstad.
rotterdam



Bouw en wegafsluiting
Op de kaart zie je dat de toegangsweg tussen de Madernastraat en Berninistraat is afgesloten.
Hierdoor kun je de parkeerplaats alleen verlaten via de Palladiostraat.
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M Fase 2 (december) Bouwkeet - bewonersruimte
P M Open container

(veilig van binnen naar

buiten lopen)
Planning Het werk aan de galerijen
We beginnen met het groter maken van de 7 We maken de galerijen groter. We werken per kant
balkons op de 1e verdieping van de Madernaflat. van je flat van beneden naar boven.
Na het werk op de balkons van de 1e verdieping We maken je galerij groter met de betonnen
gaan we het werk verplaatsen naar de galerijkant platen en palen die we met de grote kraan
van je flat. We gaan eerst de galerijen aan de omhoog hijsen.
linkerkant van je flatgebouw groter maken en We plaatsen het nieuwe hekwerk.
daarna aan de rechterkant. In januari 2021 gaan Het oude hekwerk halen we weg als jouw kant
we verder met het groter maken van de balkons van de galerij klaar is.
vanaf de 2e verdieping. We informeren je op tijd
wat dat voor jou betekent. Wat betekent het werk aan de galerijen

voor jou
We werken ongeveer een dag op je galerij.
Voor de veiligheid is de galerij op bepaalde
momenten van de dag niet bereikbaar.
We geven dit tijdig aan op het scherm naast
de lift in de hoofdingang.
De liften en trappenhuizen blijven bereikbaar.
We moeten veel gaten boren, je kunt last
hebben van de boorgeluiden.



Het maken van de staalconstructie
Om de galerij stevig te maken komt er een
staalconstructie aan beide kanten van de lift.
De staalconstructie wordt vastgemaakt aan
de woningen aan beide kanten van de lift, van
beneden naar boven. De bewoners van deze
woningen krijgen hierover nog informatie.

Benieuwd hoe we de balkons en
galerijen vergroten? Kijk op
woonstadrotterdam.n/prinsessenflats.

Zo weinig mogelijk overlast
We werken tussen 07.30 en 16.00 uur;
Werk dat veel lawaai maakt, doen we na
8.00 uur;
Soms zullen we spullen wegbrengen of
leveren voor 07.30 uur. Zo gebruiken we
de werktijden zo goed mogelijk;
Geen radio tijdens het werk.

Boren
Tijdens het werk kan het boren trillingen en
voor overlast van geluid zorgen.




Rustruimte

Heb je last van het werk en heb je behoefte
aan rust? We hebben een aantal rustwoningen,
waar je gebruik van kunt maken. Neem contact
met ons op. Samen kunnen we kijken wat we
aan de situatie kunnen doen.

Contact

Heb je vragen over de rustwoning, planning,
het werk of is er schade? Neem contact op
met Floor van Hofwegen of

Astrid Distelbrink van ladies@work.

Astrid en Floor zijn bereikbaar op: 06-250 457 39

en per mail via ladies@ladiesatwork.nl.

Voor andere bewonerszaken bel je naar onze
medewerkers: Beau Abresch: 06-206 262 80 of
Carry Musters: 06-539 982 64

SImi

vastgoedzorg

Dringende situaties

Op het bouwterrein?

Zijn er problemen die met de renovatie te maken
hebben? Dan kun je buiten werkuren bellen met
Smits Vastgoedzorg op 010 - 415 34 20. Bel bij een
levensbedreigende situatie altijd 112.

& 010 - 440 88 00
M Prinsessenflats@woonstadrotterdam.nl.
@ woonstadrotterdam.nl/prinsessenflats

Belangrijk:

Wij houden het bewonersspreekuur tijdelijk
alleen telefonisch op woensdagochtend
van 11.00 uur tot 12.30 uur. Dit vanwege de
nieuwe coronamaatregelen.

woonstad.
rotterdam




